



**RENDICIÓN 20
DE CUENTAS 23**

**Cronograma de Implementación
Rendición de cuentas 2023**

Rendición de Cuentas: Cronograma de Implementación

Nro.	Fase	Nombre fase	Actividades	Área responsable	Mes del proceso	Fecha inicio	Fecha fin	Documento habilitante	Observaciones
1	FASE "0"	Organización interna institucional	Conformación del equipo de rendición de cuentas	Máxima Autoridad	Enero	26/1/2024	26/1/2024	Memorando Nro. SETEGISP-0034-M Memorando Nro. SETEGISP-0035-M	
2	FASE "0"		Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas y socialización.	Equipo Responsable de rendición de Cuentas	Enero	26/1/2024	30/1/2024		El equipo responsable acoge la recomendación de la CGPGE/DPIS para que la estructura de la Rendición de Cuentas que considera cuatro Fases y el contenido mínimo detallado en el Diseño
3	FASE "0"		Solicitar información a las áreas sobre las cuales se requiere rendir cuentas a la ciudadanía	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Febrero	1/2/2024	1/2/2024		
4	FASE "1"	Elaboración del informe de rendición de cuentas	Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión anual y evaluar los resultados alcanzados	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Febrero	2/2/2024	7/2/2024		
5	FASE "1"		Invitación a la ciudadanía a participar en los canales de comunicación de la SETEGISP.	Dirección de Comunicación Social	Febrero	2/2/2024	2/2/2024		DCS reportará diariamente a DPIS sobre los temas propuestos por la ciudadanía hasta que se cumpla la fase de cierre de los canales habilitados (16/02)

Nro.	Fase	Nombre fase	Actividades	Área responsable	Mes del proceso	Fecha inicio	Fecha fin	Documento habilitante	Observaciones
6	FASE "1"		Habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales para que la ciudadanía planté los temas sobre los cuales requieren que la autoridad esté obligado a rendir cuentas	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Dirección de Comunicación Social	Febrero	2/2/2024	16/2/2024		
7	FASE "1"		Entrega y socialización de los temas propuestos por la ciudadanía en los canales de comunicación habilitados por la SETEGISP	Dirección de Comunicación Social	Febrero	2/2/2024	16/2/2024		
8	FASE "1"		Llenar el formulario de rendición de cuentas establecido por el CPCCS, con sus respectivos medios de verificación	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica/Máxima Autoridad	Febrero	21/2/2024	23/2/2024		
9	FASE "1"		Redacción del informe de rendición de cuentas	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Febrero	8/2/2024	23/2/2024		
10	FASE "1"		Aprobación del formulario de rendición de cuentas por la máxima autoridad	Máxima Autoridad Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Febrero	26/2/2024	29/2/2024		
11	FASE "2"	Deliberación pública sobre el informe de rendición de cuentas	Difusión del informe preliminar y formulario excel de rendición de cuentas a través de distintos medios	Dirección de Comunicación Social	Marzo	1/3/2024	1/3/2024		
12	FASE "2"		Entrega de informe preliminar para levantamiento de la ppt	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Marzo	1/3/2024	1/3/2024		
13	FASE "2"		Construcción, socialización y validación presentación formato ppt.	Máxima Autoridad /Equipo Responsable	Marzo	1/3/2024	8/3/2024		
14	FASE "2"		Planificación de los eventos participativos	Equipo responsable del proceso de Rendición de Cuentas /	Marzo	4/3/2024	6/3/2024		

Nro.	Fase	Nombre fase	Actividades	Área responsable	Mes del proceso	Fecha inicio	Fecha fin	Documento habilitante	Observaciones
				Dirección de Comunicación Social					
15	FASE "2"		Convocatoria pública	Dirección de Comunicación Social	Marzo	6/3/2024	6/3/2024		
16	FASE "2"		Presentación y difusión del informe de rendición de cuentas por distintos medios	Máxima Autoridad Dirección de Comunicación Social	Marzo	13/3/2024	13/3/2024		Fecha Tentativa, revisión agenda Máxima Autoridad
17	FASE "2"		Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Marzo	13/3/2024	20/3/2024		
18	FASE "2"		Acta de compromiso para el cumplimiento de aportes ciudadanos	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Marzo	20/3/2024	25/3/2024		
19	FASE "3"	Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS	Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Marzo/Abril	25/3/2024	1/4/2024		